MINUTA DE ACUERDO

VITO TECHNOLOGIES
Tecnología que transforma, confianza que impulsa

Incursión de VITO Technologies en el mercado digital mediante aplicación móvil (VitoStoreApp)

1. Datos de la reunión

Fecha	4 de septiembre de 2026
Hora	10:00 – 11:30 hrs (CDMX)
Modalidad	Híbrida (presencial / videollamada)
Lugar	Oficinas de VITO Technologies, Monterrey, Nuevo León, México
Objetivo	Formalizar el interés y aceptación de VITO Technologies para incursionar en el mercado digital mediante el desarrollo y lanzamiento de una aplicación móvil (VitoStoreApp) para iOS y Android, así como conciliar el plan de trabajo entre el equipo de alumnos desarrolladores y el cliente.

2. Partes intervinientes

2.1 Por el cliente — VITO Technologies

Nombre	Cargo	Rol en el proyecto
Carlos Gamaliel Rodríguez Medina	Director Comercial / de Ventas	Representante del cliente y patrocinador del proyecto
(Eva Maria Francisco Santiago)	Autorizador estratégico	

2.2 Por el equipo de alumnos desarrolladores

Nombre	Matrícula / ID	Rol en el proyecto
Norberto Suaste Hernández	al03088785	Desarrollo integral del proyecto (Full-stack / Flutter / Backend / UX-UI / QA)

3. Antecedentes

VITO Technologies es una empresa mexicana fundada en 2018, con sede en Monterrey, N.L., dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas integrales para industria, logística, retail y salud. Como **Partner oficial de Zebra Technologies en México**, distribuye impresoras industriales, terminales robustas, scanners, lectores RFID, consumibles, equipos de cómputo, redes, seguridad y energía solar, además de servicios de renta de terminales, soporte certificado e integración de proyectos.

Actualmente la empresa cuenta con un sitio institucional (`vitotechnologies.com`) y un e-commerce web (`desingVITO`) sobre un backend Express/Prisma/PostgreSQL (`vito_db`). Sin embargo, **no dispone de un canal móvil nativo** que permita a sus clientes comprar, cotizar y dar seguimiento desde su smartphone, lo cual representa una oportunidad de mejora en el servicio y la atención a clientes, así como una brecha competitiva frente a integradores del mismo nicho.

En reuniones previas se presentó la propuesta ejecutiva "*Estrategia de incursión al mercado digital mediante aplicación móvil iOS*", identificando las áreas de oportunidad, los medios digitales actuales y el impacto esperado en la satisfacción del cliente. La presente minuta formaliza la aceptación de dicha propuesta.

4. Declaración de interés y aceptación

VITO Technologies, por conducto de su representante debidamente autorizado, **manifiesta su interés y aceptación** para incursionar en el mercado digital mediante el desarrollo y lanzamiento de la aplicación móvil **VitoStoreApp** (iOS y Android), construida en **Flutter**, que consumirá el **mismo backend Express/Prisma/PostgreSQL (`vito_db`)** del e-commerce web existente, garantizando una experiencia **omnicanal** (una base de datos, dos clientes: web y app) con la misma cuenta, mismos pedidos, mismo carrito y misma sesión para el usuario final.

El equipo de **alumnos desarrolladores** se compromete a ejecutar el plan de trabajo conciliado que se describe en la sección 5, bajo la supervisión y validación del cliente, entregando un producto funcional, probado y listo para publicación en la **App Store de Apple** y **Google Play Store**.

5. Plan de trabajo conciliado

El plan de trabajo se estructura en **10 fases** (Fase 0 a Fase 9), alineadas con el roadmap definido en el repositorio del proyecto `VitoStoreApp`. Las fechas son estimadas y podrán ajustarse de común acuerdo entre las partes.

Fase	Descripción	Entregables	Entrega estimada
Fase 0 — Scaffold y base	Estructura del proyecto Flutter, tema de marca (`vito-*`), capa de red (dio + interceptores), autenticación básica, routing con go_router, placeholders de pantallas.	Proyecto compilable en iOS y Android; login funcional contra `vito_db`.	Semana 1–2
Fase 1 — Autenticación completa	Registro, verificación de cuenta, 2FA, OAuth (Google/Apple), refresh de tokens con single-flight.	Flujo de auth completo y seguro (Keychain/Keystore).	Semana 3–4
Fase 2 — Home y navegación	Pantalla de inicio, menú lateral (MainShell), navegación declarativa completa, deep links.	App navegable con todas las secciones accesibles.	Semana 5
Fase 3 — Catálogo, tienda y favoritos	Listado de productos por línea (impresoras, terminales, consumibles, redes, seguridad, cómputo), búsqueda, filtros, detalle de producto, wishlist.	Catálogo funcional consumiendo la API REST.	Semana 6–7
Fase 4 — Carrito, checkout y Stripe	Carrito de compras, checkout con `flutter_stripe`, Apple Pay, confirmación de pedido.	Compra end-to-end funcional.	Semana 8–9
Fase 5 — Cuenta y notificaciones	UserHub (perfil, historial de pedidos, rentas activas, datos fiscales, direcciones), notificaciones push.	Autoservicio del cliente habilitado.	Semana 10–11
Fase 6 — Blog, eventos y contacto	Sección de blog/eventos de marca, formulario de contacto, integración con contenido de LinkedIn.	Canal de contenido y contacto en la app.	Semana 12
Fase 7 — Chatbot Socket.IO	Chatbot en tiempo real para soporte y asesoría técnica dentro de la app.	Soporte inmediato funcional.	Semana 13
Fase 8 — i18n, accesibilidad y tests	Internacionalización (español/inglés), accesibilidad (VoiceOver, Dynamic Type, safe areas HIG), pruebas unitarias y de integración.	App accesible y probada.	Semana 14–15
Fase 9 — Release	Iconos, splash screen, firmado de release, publicación en App Store y Google Play Store, documentación final.	APK/IPA firmados y publicados; manual de despliegue.	Semana 16

5.1 Consideraciones técnicas acordadas

- **Stack** Flutter 3.35+ / Dart 3.9+, Riverpod, dio, go_router, `flutter_secure_storage`, `socket_io_client`, `cached_network_image`, `flutter_stripe`, `lucide_icons`, fuente Montserrat.
- **Backend** Express + Prisma + PostgreSQL (`vito_db`). La app **no tiene base de datos propia**; ambos clientes (web y app) consultan la misma API REST.
- **Diseño** Paleta de marca `vito-*` replicada de `tailwind.config.js` de la web; Material 3 con dark mode OLED; touch targets ≥48dp; cumplimiento de **HIG de Apple** (edge-swipe, Dynamic Type, safe areas) y **Material 3 Android** (ripple, predictive back).
- **Acceso remoto** Túnel Cloudflare (`docker-compose.cloudflared.yml`) para demos con clientes fuera de red.
- **Seguridad** Tokens en Keychain (iOS) / Keystore (Android); Bearer auth con refresh; no se exponen ni registran secretos en el repositorio.

5.2 Responsabilidades de las partes

Del equipo de alumnos:

- Desarrollar las 10 fases del plan de trabajo.
- Realizar pruebas funcionales y de integración en cada fase.
- Entregar código versionado en el repositorio `VitoStoreApp`.
- Documentar el despliegue y publicar en App Store y Google Play (Fase 9).
- Reportar avances al cliente en reuniones de seguimiento quincenales.

De VITO Technologies (cliente):

- Proveer acceso al backend `vito_db` y a la API REST del e-commerce `desingVITO`.
- Suministrar assets de marca (logotipos, paleta, tipografía, imágenes de productos).
- Validar entregables por fase y retroalimentar en un máximo de 5 días hábiles.
- Facilitar un grupo de **5–10 clientes piloto** en Monterrey para la fase de pruebas (Fase 9).
- Cubrir los costos de publicación en App Store y Google Play, así como las claves de Stripe (modo producción) cuando corresponda.

5.3 Criterios de aceptación

El proyecto se considerará **concluido** cuando:

1. La app compile y funcione en iOS (iPhone) y Android.
2. El cliente pueda registrarse, navegar el catálogo, agregar al carrito, pagar con Stripe/Apple Pay y consultar el historial de pedidos.
3. El chatbot Socket.IO responda en tiempo real.
4. La app esté publicada (o lista para publicar) en App Store y Google Play.
5. Se entregue la documentación final y el manual de despliegue.

6. Compromisos y confidencialidad

- Las partes se comprometen a mantener **confidencialidad** sobre la información técnica, comercial y de clientes a la que tengan acceso durante el proyecto.
- El código fuente del proyecto `VitoStoreApp` queda bajo el control del equipo de alumnos para fines académicos, cediendo a VITO Technologies los derechos de uso comercial del producto final.
- Cualquier modificación al plan de trabajo deberá ser acordada por escrito (o por correo electrónico) entre las partes con al menos 5 días hábiles de anticipación.

7. Vigencia

El presente acuerdo entra en vigor el día de la firma y concluye con la entrega y aceptación final del proyecto (Fase 9), estimada en **16 semanas**, salvo prórroga acordada entre las partes.

8. Firmas

En señal de conformidad con todo lo aquí expuesto, las partes firman la presente minuta de manera digital el **4 de septiembre de 2026**.

Por VITO Technologies (cliente)

Carlos Gamaliel Rodríguez Medina
Director Comercial / de Ventas
VITO Technologies
ventas@vitotechnologies.com · Tel. 81 1116 3774
Fecha: 04 / 09 / 2026

Eva Maria Francisco Santiago
Maestra Autorizadora
Fecha: 04 / 09 / 2026

Por el equipo de alumnos desarrolladores

Norberto Suaste Hernández — al03088785
Desarrollo integral del proyecto (Full-stack / Flutter / Backend / UX-UI / QA)
Correo: al03088785@tecmilenio.mx
Fecha: 04 / 09 / 2026

VITO Technologies — Tecnología que transforma, confianza que impulsa · Documento generado el 04 de septiembre de 2026